



COP16

CALI · COLOMBIA

Paz con la Naturaleza

Bogotá D.C., julio 31 de 2024

Cuarta Reunión del Comité Organizador COP16



Agenda

1. Contextualización

2. Estado Actual de la COP16

- a. Financiera y administrativa
- b. Logística
- c. Movilización y participación
- d. Comunicaciones

3. Compromisos y conclusiones

Acuerdo Sede entre las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano

1. Infraestructura y requerimientos logísticos necesarios (Artículos III y IX)
2. Transporte disponible y adecuado (Artículos III y V)
3. Alojamiento con precios razonables (Artículo IV)
4. Servicios médicos (Artículo VI)
5. Seguridad dentro del evento y alrededor de este (Artículo VII)
6. Implementar consideraciones ambientales (artículo VIII)
7. Hacer una contribución a la Secretaría por US\$1,000,000 y una contribución previa de US\$1,000,000 para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (Artículo X)
8. Asegurar el cubrimiento de las discusiones de las Reuniones a través de los servicios del Boletín sobre Negociaciones de la Tierra. (Artículo XI)



1. Contextualización

¿Qué es la COP?



Fechas:

20 octubre al
1 noviembre 2024



Reunión bienal

de las partes de la CDB.
Colombia presidirá la
COP16



196 países

miembros de la
Convención



Participantes:

Gobiernos, organizaciones
intergubernamentales, no
gubernamentales, sociedad civil,
pueblos indígenas y comunidades
locales y otros actores relevantes.



Aprox. 12.000

delegados y
observadores
Zona Azul




Aprox. 150.000

personas
impactadas
Zona Verde

Estructura de Gobernanza COP16




ZONA VERDE circuito "COP de la Gente"



CALI
CIUDAD ANFITRIONA

ZONA VERDE circuito "COP de la Gente"

Eje Bulevar del Río



Compromisos Comités Directivos

Comité 1 Feb 22	Compromisos	Estatus
	Presentar presupuesto y fuentes de financiación	Resuelto
	Presentar equipos de los subcomités	Resuelto
	Avanzar en la definición del Acuerdo Sede con ONU	Resuelto
Comité 2 Mar 7	Avances: estructuración Zona Azul	Avanzado
	Definición Zona Verde en Bulevar del Río	Resuelto
	Presentó y aprobó estrategia de movilización	Resuelto
	Presentación de los compromisos generados con el Acuerdo Sede	Resuelto
	Establecer los alcances de los aportes del Gobierno Nacional y de la Alcaldía y Gobernación	Resuelto
	Creación del Comité de Convergencia Regional	Resuelto
	Compromiso de definir el vehículo de ejecución financiera y fuentes	Resuelto

	Compromisos	Estatus
Comité 3 12 junio	Cali y Valle solicitan: Min Defensa: llegada de pie de fuerza MinTIC: acceso internet Zona Verde Cancillería: apoyo protocolar Min Cultura: gestión agenda cultural MinComercio: proyecto Fontur señaletica Proyecto Exención IVA	Avanzando Resuelto Resuelto Resuelto Avanzando Avanzando
	Gestionar Visita SIC	Resuelto
	Lanzamiento de la Agenda COP16	Resuelto
Comité 4 11 julio	Cali y Valle solicitan: MinCIT: apoyo con adecuaciones CEVP UNGRD: apoyo para la gestión del riesgo	Avanzando Avanzando
	Viceministro de TICs: manifiesta que se esta avanzando con el tema de conectividad y ciberseguridad, y el cubrimiento y trasmisión de RTVC y Telepacífico.	Avanzando

2. Avances Administrativo y Financiero

Presupuesto proyecto COP16

RUBROS	Compromisos Acuerdo CDB / GN	TOTAL Presupuesto COP16	Presupuesto FpVB (Min Ambiente)
1. ARREGLOS FINANCIEROS DEL ACUERDO CON CDB	Artículo IV, X	\$ 8.293.660.000	
2. INSTALACIONES, OPERACIONES Y LOGÍSTICA (Zona Azul y Zona Verde)	Artículo III, VIII, IX	\$ 80.034.088.000	\$ 49.838.088.000
3. TRANSPORTE y LOGÍSTICA DELEGADOS	Artículo V	\$ 1.334.000.000	\$ 150.000.000
4. SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD, SALUD y RIESGOS	Artículo VI y VII	\$ 59.500.000.000	
5. SEGMENTO DE ALTO NIVEL	Anexo F	\$ 2.300.000.000	\$ 2.300.000.000
6. ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN	Estrategia participación Sociedad Civil	\$ 23.134.800.000	\$ 13.134.800.000
7. EQUIPO PRESIDENCIA Y NEGOCIACIÓN	Ejercicio de la presidencia COP 16 y posición país	\$ 836.960.000	\$ 836.960.000
8. COMUNICACIONES Y MARKETING	Artículo XI	\$ 14.977.000.000	\$ 14.977.000.000
9. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Artículo IX	\$ 8.862.393.600	\$ 8.862.393.600
CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS		\$ 7.767.176.000	\$ 7.767.176.000
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 207.040.077.600	\$ 97.866.417.600

Presupuesto proyecto COP16

Recursos del Estado Colombiano

RUBROS	Presupuesto FpVB (Min Ambiente)	Presupuesto Recursos Gobierno Nacional (ejecución directa)	Presupuesto Recursos Cali y Valle del Cauca (ejecución directa)	Comentario Presupuesto Gobierno Nacional	Comentario Presupuesto Cali y Valle del Cauca
1. ARREGLOS FINANCIEROS DEL ACUERDO CON CDB		\$ 4.200.000.000		Cancillería	
		\$ 4.093.660.000		MinAmbiente	
2. INSTALACIONES, OPERACIONES Y LOGÍSTICA (Zona Azul y Zona Verde)	\$ 49.838.088.000	\$ 7.500.000.000	\$ 22.696.000.000	Cancillería (logística y protocolo) MinCIT (espacios Zona Azul) MinTIC (conectividad y transmisión)	Aquiler CEVP, Zona Franca, Servicios, Carpas, Huella Carbono, Espacio Zona Verde, Voluntariado
3. TRANSPORTE y LOGÍSTICA DELEGADOS	\$ 150.000.000		\$ 1.184.000.000		Trasporte delegados
4. SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD, SALUD y RIESGOS		\$ 57.500.000.000	\$ 2.000.000.000	Min Defensa (Seguridad y Ciberseguridad) MinTIC (Ciberseguridad)	Seguridad, Servicios de salud y gestión del riesgo
5. SEGMENTO DE ALTO NIVEL	\$ 2.300.000.000				
6. ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN	\$ 13.134.800.000	\$ 10.000.000.000		Min Cultura (Agenda)	
7. EQUIPO PRESIDENCIA Y NEGOCIACIÓN	\$ 836.960.000				
8. COMUNICACIONES Y MARKETING	\$ 14.977.000.000				
9. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	\$ 8.862.393.600				
CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	\$ 7.767.176.000				
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 97.866.417.600	\$ 83.293.660.000	\$ 25.880.000.000		


Contrataciones

Proyecto COP16 – fpvb – JULIO26



Distribución de paquetes contractuales


Cifras en millones de pesos



RECURSOS COMPROMETIDOS: \$84.347 MILLONES

Flujo de caja proyectado

Cifras en millones de pesos





COP16
CALI - COLOMBIA
Paz con la Naturaleza